

令和4年度(2022年)実験等年次計画

2022.3.18

4月

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	大気開放作業
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	

5月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	ベーキング・ECR-DC
22	23	24	25	26	27	28	シリーズ #1
29	30	31					

6月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	シリーズ #1 3週(3)
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30			

7月

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31							

8月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	一斉休業
21	22	23	24	25	26	27	大気開放作業
28	29	30	31				MG点検

9月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	MG点検 Pilot装置 ファースト プラズマ (9/20-9/30) ベーキング・ECR-DC
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		

10月

日	月	火	水	木	金	土		
						1		
2	3	4	5	6	7	8	シリーズ #2 4週(7)	
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		全学停電(仮)
30	31							

11月

日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	ECR-DC シリーズ #3 プラ・核学会(22-25)
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

12月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	シリーズ #3 5週(12)
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

1月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

2月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28					

3月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	大気開放作業
19	20	21	22	23	24	25	Pilot装置 プラズマ実験 (3月-4月)
26	27	28	29	30	31		

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週:12週

- 大気開放 4/1 - 4/8
- 第1回実験シリーズ 5/24 - 6/10
- 大気開放 8/22 - 9/9
- MG点検 8/29 - 9/17
- Pilot装置ファーストプラズマ 9/20 - 9/30
- 第2回実験シリーズ 10/4 - 10/27
- 全学停電 10/29 - 10/30
- 第3回実験シリーズ 11/8 - 12/16
- 大気開放 3/13 - 3/31
- Pilot装置プラズマ実験 3月 - 4月

共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシンタイムの調整を宜しくお願い申し上げます。