
2018.04.26
４月 ５月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 大気開放作業 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 真空排気 6 7 8 9 10 11 12 ベーキング・ECR

15 16 17 18 19 20 21 BP較正・電源調整 13 14 15 16 17 18 19 シリーズ #1

22 23 24 25 26 27 28 BP、ＴS較正 20 21 22 23 24 25 26 5週（5）

29 30 27 28 29 30 31

６月 ７月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 シリーズ #1 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 5週（5） 8 9 10 11 12 13 14 大気開放

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 作業

17 18 19 20 21 22 23 PSI 2018 22 23 24 25 26 27 28 （暫定）
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ 1 大気開放

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 作業(暫定)

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 真空排気

19 20 21 22 23 24 25 大気開放 16 17 18 19 20 21 22 ＴS較正
26 27 28 29 30 31 OS2018 23 24 25 26 27 28 29 ベーキング・ECR

30

１０月 １１月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 シリーズ #2 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 3週（8） 4 5 6 7 8 9 10 シリーズ #3

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 4週（12）

21 22 23 24 25 26 27 IAEA2018 18 19 20 21 22 23 24 ITC

28 29 30 31 全学停電 25 26 27 28 29 30

１２月 １月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 プラ・核学会 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 シリーズ #4 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 1週（13） 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
30 31

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 1 2

3 4 5 6 7 8 9 電源 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 保守点検 10 11 12 13 14 15 16 大気開放

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 作業

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31

プラズマ調整 4/26-4/27

第１回実験シリーズ 5/14-6/22

PSI 2018 6/18-6/22

大気開放 7/9-7/27

PRCシンポジューム  8/2-8/3

夏期大気開放  8/20 - 9/7 (暫定)

OS2018 8/27-8/31

第２回実験シリーズ 10/1 - 10/19 （暫定）

IAEA 2018 10/22-10/27

第３回実験シリーズ 10/29-11/30 （暫定）

プラ・核学会 12/2-12/6

第４回実験シリーズ 12/10-12/14 （暫定）

電源等保守点検期間  2/4 - 2/22 （暫定）

冬期大気開放  3/11 - （暫定）

平成30年度（2018年）実験等年次計画（案）

実験週：13週

　共同研究代表者の先生方は、センター側世話

人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容と

マシンタイムの調整を宜しくお願い申し上げま

す。
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