
（2017.7.20改訂)

４月 ５月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 大気開放作業 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 真空排気 7 8 9 10 11 12 13 ＴS校正

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 シリーズ #1

16 17 18 19 20 21 22 ベーキング・ECR 21 22 23 24 25 26 27 6週（6.5）

23 24 25 26 27 28 29 プラズマ調整 28 29 30 31

30

６月 ７月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 シリーズ #1 1

4 5 6 7 8 9 10 6週（6.5） 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 大気開放作業

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ 1 2 大気開放

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 作業(暫定)

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 真空排気

20 21 22 23 24 25 26 大気開放 17 18 19 20 21 22 23 ＴS校正

27 28 29 30 31 作業(暫定) 24 25 26 27 28 29 30 ベーキング・ECR

１０月 １１月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 シリーズ #2 1 2 3 4 PMIF

8 9 10 11 12 13 14 3週（9.5） 5 6 7 8 9 10 11 シリーズ #3

15 16 17 18 19 20 21 全学停電(仮) 12 13 14 15 16 17 18 2週（11.5）

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Plasma 2017

29 30 31 26 27 28 29 30

１２月 １月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 シリーズ #4 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 3週（14.5） 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 電源 1 2 3 LHP

4 5 6 7 8 9 10 LHP 4 5 6 7 8 9 10 保守点検

11 12 13 14 15 16 17 保守点検 11 12 13 14 15 16 17 大気開放

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 作業

25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

プラズマ調整 4/24-4/26 (LHP無)

第１回実験シリーズ 5/15-6/21 (LHP無)

大気開放 7/10-7/19

PRCシンポジューム  8/3-8/4

夏期大気開放  8/21 - 9/8 (暫定)

第２回実験シリーズ 10/2 - 10/20 （暫定）

PMIF 11/1-11/3

第３回実験シリーズ 11/6-11/17 （暫定）

Plasma 2017　姫路 11/21-11/24

第４回実験シリーズ 11/27-12/15 （暫定）

電源等保守点検期間  2/1 - 3/2 （暫定）

冬期大気開放  3/12 - （暫定）

平成29年度（2017年）実験等年次計画（案）

実験週：14.5週

　共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と

連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシンタ

イムの調整を宜しくお願い申し上げます。


