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４月 ５月
日 月 火 水 木 金 土 大気開放作業 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 ベーキング･ECR-DC

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 26 26 27 28 29 28 29 30 31
30

６月 ７月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

８月 ９月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 MG点検

13 14 15 16 17 18 19 一斉休業 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 大気開放作業 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

１０月 １１月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 ベーキング･ECR-DC 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 FEC2023 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 全学停電 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 ECR-DC 26 27 28 29 30 プラ・核学会(27-30)

１２月 １月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
31

２月 ３月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 大気開放作業

4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30

31

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。
4/4 - 4/14
5/17 - 6/9
7/4 - 8/10
9/4 - 9/16
10/28 - 10/29
11/1 - 12/15
3/5- 3/29
4/3 - 4/7, 8/21 - 9/8, 3/11 - 3/29 

GAMMA 10/PDX

シリーズ #1
4週（4）

実験週：10週(GAMMA10/PDX)

実験週：12週(Pilot装置)

全学停電
GAMMA 10/PDX実験シリーズ#2
Pilot装置実験シリーズ#3
大気開放

共同研究代表者の先生方は、
センター側世話人と連絡をとって
いただき、具体的な実験内容と
マシンタイムの調整を宜しくお願い
申し上げます。

Pilot装置実験シリーズ#1
GAMMA 10/PDX実験シリーズ#1
Pilot装置実験シリーズ#2
MG点検

Pilot装置
シリーズ#2
6週（8）

Pilot装置
シリーズ#3
4週（12）

令和5年度（2023年）実験等年次計画

Pilot装置
シリーズ#1
2週（2） GAMMA 10/PDX

シリーズ #1
4週（4）

GAMMA 10/PDX

シリーズ #2
6週（10）

Pilot装置
シリーズ#2
6週（8）

GAMMA 10/PDX

シリーズ #2
6週（10）
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