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４月 ５月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 大気開放作業 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 トムソン較正

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 ベーキング・ECRDC

28 29 30 26 27 28 29 30 31 シリーズ #1

６月 ７月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 シリーズ #1 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 3週（3） 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 大気開放作業

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

1

８月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ

11 12 13 14 15 16 17 一斉休業 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 大気開放作業

25 26 27 28 29 30 29 30

１０月 １１月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 大気開放作業 1 2 ベーキング･ECR-DC

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 シリーズ #2

13 14 15 16 17 18 19 トムソン較正 10 11 12 13 14 15 16 4週（7）

20 21 22 23 24 25 26 全学停電 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 ベーキング 24 25 26 27 28 29 30 プラ・核学会

１２月 １月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 シリーズ #3 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 2週（9） 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 大気開放作業

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

大気開放 4/1-4/17

第１回実験シリーズ 5/28-6/15

大気開放 7/22-7/31

PRCシンポジューム 9/9-9/10

大気開放 9/24- 10/10

PMIF 10/21-10/25

第２回実験シリーズ 11/6 - 11/28

プラ・核学会 11/29-12/2

第3回実験シリーズ 12/3-12/13 （予備日程のためキャンセルの可能性あり）

大気開放  3/16 - 3/31

令和元年度（2019年）実験等年次計画

実験週：9週

　共同研究代表者の先生方は、センター

側世話人と連絡をとっていただき、具体的

な実験内容とマシンタイムの調整を宜しく

お願い申し上げます。


