

平成29年度(2017年)実験等年次計画(案)

(2017.7.20改訂)

4月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	大気開放作業
2	3	4	5	6	7	8	真空排気
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	ベーキング・EGR
23	24	25	26	27	28	29	プラズマ調整
30							

5月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	TS校正
14	15	16	17	18	19	20	シリーズ #1
21	22	23	24	25	26	27	6週(6.5)
28	29	30	31				

6月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	シリーズ #1
4	5	6	7	8	9	10	6週(6.5)
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		

7月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	大気開放作業
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

8月

日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	シンポジウム
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	大気開放作業(暫定)
27	28	29	30	31			

9月

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	大気開放作業(暫定)
3	4	5	6	7	8	9	真空排気
10	11	12	13	14	15	16	TS校正
17	18	19	20	21	22	23	ベーキング・EGR
24	25	26	27	28	29	30	

10月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	シリーズ #2
8	9	10	11	12	13	14	3週(9.5)
15	16	17	18	19	20	21	全学停電(仮)
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

11月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	PMIF
5	6	7	8	9	10	11	シリーズ #3
12	13	14	15	16	17	18	2週(11.5)
19	20	21	22	23	24	25	Plasma 2017
26	27	28	29	30			

12月

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	シリーズ #4
10	11	12	13	14	15	16	3週(14.5)
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31							

1月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

2月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	電源
4	5	6	7	8	9	10	LHP
11	12	13	14	15	16	17	保守点検
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28				

3月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	LHP
4	5	6	7	8	9	10	保守点検
11	12	13	14	15	16	17	大気開放作業
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

- プラズマ調整 4/24-4/26 (LHP無)
- 第1回実験シリーズ 5/15-6/21 (LHP無)
- 大気開放 7/10-7/19
- PRCシンポジウム 8/3-8/4
- 夏期大気開放 8/21 - 9/8 (暫定)
- 第2回実験シリーズ 10/2 - 10/20 (暫定)
- PMIF 11/1-11/3
- 第3回実験シリーズ 11/6-11/17 (暫定)
- Plasma 2017 姫路 11/21-11/24
- 第4回実験シリーズ 11/27-12/15 (暫定)
- 電源等保守点検期間 2/1 - 3/2 (暫定)
- 冬期大気開放 3/12 - (暫定)

実験週: 14.5週

共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシンタイムの調整を宜しくお願い申し上げます。