

令和3年度(2021年)実験等年次計画

4月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3 大気開放作業
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	28	28	29	30	

5月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15 IAEA-FEC(10-15)
16	17	18	19	20	21	22 ペーキング・ECR-DC
23	24	25	26	27	28	29 シリーズ #1
30	31					

6月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5 シリーズ #1
6	7	8	9	10	11	12 3週(3)
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14 一斉休業
15	16	17	18	19	20	21 大気開放作業
22	23	24	25	26	27	28 OS2021(24-25)
29	30	31				MG点検

9月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4 MG点検
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		ペーキング・ECR-DC

10月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2 ペーキング・ECR-DC
3	4	5	6	7	8	9 シリーズ #2 4週(7)
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30 全学停電
31						

11月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6 ECR-DC
7	8	9	10	11	12	13 シリーズ #4
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27 ブラ・核学会(22-25)
28	29	30				

12月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4 シリーズ #4
5	6	7	8	9	10	11 7週(14)
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

1月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

3月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19 大気開放作業
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週: 14週

大気開放 4/1 - 4/9
 第1回実験シリーズ 5/25 - 6/11
 大気開放 8/16 - 9/3
 MG点検 8/30 - 9/18
 第2回実験シリーズ 10/5 - 10/28
 全学停電 10/30 - 10/31
 第3回実験シリーズ 11/9 - 12/24
 大気開放 3/14 - 3/31

共同研究代表者の先生方は、
 センター側世話人と連絡をとって
 いただき、具体的な実験内容と
 マシントイムの調整を宜しくお願い
 申し上げます。