

令和3年度(2021年)実験等年次計画

2021.3.30

4月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3 大気開放作業
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	28	28	29	30	

5月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15 IAEA-FEC(10-15)
16	17	18	19	20	21	22 ベーキング・ECR-DC
23	24	25	26	27	28	29 シリーズ #1
30	31					

6月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5 シリーズ #1
6	7	8	9	10	11	12 3週(3)
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

8月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14 一斉休業(仮)
15	16	17	18	19	20	21 大気開放作業
22	23	24	25	26	27	28 OS2021(24-25)
29	30	31				MG点検(仮)

9月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4 MG点検(仮)
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		ベーキング・ECR-DC

10月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2 ベーキング・ECR-DC
3	4	5	6	7	8	9 シリーズ #2 3週(6)
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23 全学停電(仮)
24	25	26	27	28	29	30 ECR-DC
31						

11月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6 シリーズ #3
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27 ブラ・核学会(22-25)
28	29	30				

12月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4 シリーズ #3
5	6	7	8	9	10	11 7週(13)
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

1月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

3月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19 大気開放作業
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週：13週

- 大気開放 4/1 - 4/9
- 第1回実験シリーズ 5/25 - 6/11
- 大気開放 8/16 - 9/3
- MG点検 8/30 - 9/17
- 第2回実験シリーズ 10/5 - 10/21
- 全学停電 10/23 - 10/24
- 第3回実験シリーズ 11/2 - 12/17
- 大気開放 3/14 - 3/31

共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシンタイムの調整を宜しくお願ひ申し上げます。