

令和6年度(2024年)実験等年次計画

2024.4.2

4月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	大気開放作業
7	8	9	10	11	12	13	Pilot装置 シリーズ#1 5週(5)
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30					

5月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	Pilot装置 シリーズ#1 5週(5)
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	ベーキング・ECR-DC
19	20	21	22	23	24	25	GAMMA 10/PDX シリーズ #1 4週(4)
26	27	28	29	30	31		

6月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	GAMMA 10/PDX シリーズ #1 4週(4)
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							

7月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				Pilot装置～

8月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	Pilot装置 シリーズ#2 8週(13)
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	一斉休業
18	19	20	21	22	23	24	大気開放作業
25	26	27	28	29	30	31	

9月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	MG点検
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	～Pilot装置 ベーキング
29	30	31					

10月

日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	ベーキング・ECR-DC
6	7	8	9	10	11	12	GAMMA 10/PDX シリーズ #2 3週(7)
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

11月

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	ECR-DC
3	4	5	6	7	8	9	GAMMA 10/PDX シリーズ #3 6週(13)
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	プラ・核学会(17-20)
24	25	26	27	28	29	30	GAMMA 10/PDX

12月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	GAMMA 10/PDX シリーズ #3 6週(13)
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

1月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

2月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28		

3月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	大気開放作業
2	3	4	5	6	7	8	Pilot装置 シリーズ#3 4週(17)
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週: 13週(GAMMA10/PDX)

Pilot装置実験シリーズ#1 4/9 - 5/10

実験週: 17週(Pilot装置)

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#1 5/21 - 6/14

Pilot装置実験シリーズ#2 7/30 - 9/27

MG点検 9/2 - 9/13

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#2 10/8 - 10/24

全学停電 10/26 - 10/27

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#3 11/5 - 12/20

Pilot装置実験シリーズ#3 3/4 - 3/28

大気開放

4/1 - 4/12, 8/19 - 9/6, 3/10 - 3/31

共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシンタイムの調整を宜しくお願い申し上げます。