

令和7年度(2025年度)実験等年次計画

2025.10.27

4月

日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	安全講習会
6	7	8	9	10	11	12	PGX-SC シリーズ#1 3週(3週)
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

5月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	ベーキング・ECR-DC
18	19	20	21	22	23	24	GAMMA 10/PDX シリーズ#1 5週(5週)
25	26	27	28	29	30	31	

6月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	GAMMA 10/PDX シリーズ#1 5週(5週)
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					SCM冷却 6/21-7/7

7月

日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	推薦院試
6	7	8	9	10	11	12	PGX-SC シリーズ#2 5週(8週)
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

8月

日	月	火	水	木	金	土	
					1	2	PGX-SC シリーズ#2 5週(8週)
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	8月期院試
31							SCM冷却 8/18-9/1

9月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	PGX-SC シリーズ#3 3週(11週)
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30					OS2025 9/22-9/26

10月

日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	FEC2025 10/13-10/18
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		
							全学停電
							ベーキング・ECR-DC

11月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	GAMMA 10/PDX シリーズ#2 7週(12週)
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							

12月

日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	プラ核年会 12/1-12/4
7	8	9	10	11	12	13	GAMMA 10/PDX シリーズ#2 7週(12週)
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

1月

日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	SCM冷却 1/23-2/9
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	
							1-2月期院試
							MG点検

2月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	MG点検 1/26-2/13
8	9	10	11	12	13	14	PGX-SC シリーズ#4 8週(19週)
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	

3月

日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	PGX-SC シリーズ#4 8週(19週)
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週: 12週(GAMMA10/PDX)

実験週: 19週(PGX-SC)

PGX-SC実験シリーズ#1 4/8 - 4/25

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#1 5/20 - 6/13

PGX-SC実験シリーズ#2,#3 7/8 - 8/8, 9/2-9/19

全学停電 10/25 - 10/26

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#2 11/4 - 12/24

PGX-SC実験シリーズ#3 2/10 - 3/31

大気開放(GAMMA 10/PDX) 4/1 - 4/4, 8/18 - 9/5, 3/9 - 3/31

MG点検 1/26 - 2/13

共同研究代表者の先生方は、
センター側世話人と連絡をとって
いただき、具体的な実験内容と
マシンタイムの調整を宜しく願い
申し上げます。