

令和7年度(2025年度)実験等年次計画

2025.4.12

4月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

PGX-SC
シリーズ#1
4週(4週)

5月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ペーキング・ECR-DC
GAMMA 10/PDX
シリーズ#1
4週(4週)

6月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

GAMMA 10/PDX
シリーズ#1
4週(4週)

SCM冷却
6/21-7/7

7月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3		1
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

PGX-SC
シリーズ#2
5週(9週)

8月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

PGX-SC
シリーズ#2
5週(9週)

SCM冷却
8/18-9/1

9月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

PGX-SC
シリーズ#3
2週(11週)

10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ペーキング/ECR-DC

11月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

GAMMA 10/PDX
シリーズ#2
6週(10週)

12月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

GAMMA 10/PDX
シリーズ#2
6週(10週)

1月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SCM冷却
1/23-2/9

2月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

PGX-SC
シリーズ#4
8週(19週)

3月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

PGX-SC
シリーズ#4
8週(19週)

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週: 10週(GAMMA10/PDX)

PGX-SC実験シリーズ#1

4/1 - 4/25

実験週: 19週(PGX-SC)

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#1

5/20 - 6/13

PGX-SC実験シリーズ#2,#3

7/1 - 7/31, 9/9-9/19

GAMMA 10/PDX実験シリーズ#2

11/4 - 12/19

PGX-SC実験シリーズ#3

2/10 - 3/31

共同研究代表者の先生方は、
センター側世話人と連絡をとって
いただき、具体的な実験内容と
マシンタイムの調整を宜しくお願い
申し上げます。