

令和8年度(2026年度)実験等年次計画

2026.4.24

4月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

安全講習会
PGX-SC
シリーズ#1
3週(3週)

5月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ベーキング・ECR-DC
GAMMA 10/PDX
シリーズ#1
5週(5週)

6月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

GAMMA 10/PDX
シリーズ#1
5週(5週)
SCM冷却
6/22-7/6

7月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

MG点検
推薦院試
PGX-SC
シリーズ#2
5週(8週)

8月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PGX-SC
シリーズ#2
5週(8週)
一斉休業
8月期院試
SCM冷却
8/17-8/31

9月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MG点検
PGX-SC
シリーズ#3
3週(11週)
ベーキング・ECR-DC

10月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

GAMMA 10/PDX
シリーズ#2
3週(8週)
全学停電
クレーン点検

11月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

GAMMA 10/PDX
シリーズ#3
5週(13週)

12月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

プラ核年会
12/8-12/11
GAMMA 10/PDX
シリーズ#3
5週(13週)

1月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SCM冷却
1/25-2/8
1-2月期院試

2月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

PGX-SC
シリーズ#4
8週(19週)

3月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

PGX-SC
シリーズ#4
8週(19週)

社会情勢の変化により、実験シリーズ計画を変更する可能性があります。

実験週: 13週(GAMMA10/PDX)
実験週: 19週(PGX-SC)

- PGX-SC実験シリーズ#1 4/7 - 4/24
- GAMMA 10/PDX実験シリーズ#1 5/19 - 6/19
- PGX-SC実験シリーズ#2,#3 7/7 - 8/7, 9/1-9/18
- 全学停電 10/24 - 10/25
- GAMMA 10/PDX実験シリーズ#2 10/6 - 10/22, 11/10 - 12/18
- PGX-SC実験シリーズ#4 2/9 - 3/31
- 大気開放(GAMMA 10/PDX) 4/1 - 4/3, 8/17 - 9/4, 3/23 - 3/31
- MG点検 8/31 - 9/17

共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシントイムの調整を宜しくお願い申し上げます。