

平成29年度(2017年)実験等年次計画

(2017.4.10)

4月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

大気開放作業
真空排気
ベーキング・EGR
プラズマ調整

5月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

TS校正
シリーズ #1
5週(6)

6月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

シリーズ #1
5週(6)
大気開放作業(暫定)

7月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

シンポジウム

8月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

大気開放
作業(暫定)

9月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

大気開放
作業(暫定)
真空排気
BP校正等
TS校正

10月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ベーキング・EGR
シリーズ #2
3週(9)
全学停電(仮)

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

PMIF 2017
シリーズ #3
2週(11)
Plasma 2017

12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

シリーズ #4
3週(14)

1月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

電源
LHP
保守点検

3月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

LHP
保守点検
大気開放
作業

- プラズマ調整 4/24-4/28 (LHP無)
- 第1回実験シリーズ 5/15-6/16 (LHP無)
- 大気開放 6/19 - 6/30
- PRCシンポジウム 7/27 - 7/28
- 夏期大気開放 8/21 - 9/8 (暫定)
- 第2回実験シリーズ 10/10 - 10/27 (暫定)
- PMIF 2017 筑波大 11/1-11/3
- 第3回実験シリーズ 11/6-11/17 (暫定)
- Plasma 2017 姫路 11/21-11/24
- 第4回実験シリーズ 11/27-12/15 (暫定)
- 電源等保守点検期間 2/1 - 3/2 (暫定)
- 冬期大気開放 3/12 - (暫定)

実験週: 14週

共同研究代表者の先生方は、センター側世話人と連絡をとっていただき、具体的な実験内容とマシンタイムの調整を宜しくお願い申し上げます。